P

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BEKASI
Jl. Pemda No. 1, Cikarang Pusat, Bekasi 17530 · Telp (021) 8900-1177

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Termin III · Nomor 600.1.15/BAP-T3/2026

Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2026, yang bertanda tangan di bawah ini bersama-sama memeriksa pekerjaan **Pembangunan Gedung Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bekasi (4 Lantai)** (Kontrak 600.1.15/KTR-PUPR/012/2026, Addendum I):

Pejabat Pembuat Komitmen	: Drs. H. Sukarman, M.Si.
Konsultan Pengawas	: Ir. Taufik Hidayat (PT Cipta Manunggal Karya)
Penyedia	: Ir. Bambang Sutrisno, M.T. (diwakili Ir. Wahyu Prasetyo, M.T., Manajer Proyek)

Hasil pemeriksaan

No	Uraian pekerjaan	Bobot	Volume terpasang	Progres
1	Persiapan dan struktur bawah	12,0%	100%	12,0%
2	Struktur atas lantai 1-4 dan dak	30,0%	96%	28,8%
3	Arsitektur	25,0%	61,5%	15,4%
4	MEP	22,0%	54%	11,9%
5	Lansekap dan utilitas luar	11,0%	18%	2,0%
	Progres fisik kumulatif			**70,0%**

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, pekerjaan dinyatakan **memenuhi syarat pembayaran Termin III** (progres kumulatif minimal 70% menurut Pasal 4 kontrak). Catatan pengawas: (1) kolom as C-4 dan C-5 lantai 3 menunggu hasil core drill sebelum pembebanan; (2) perancah lantai 4 sudah diperiksa ulang; (3) jaminan pelaksanaan dan polis CAR agar diperpanjang sesuai Addendum I.

Nilai prestasi Termin III yang disetujui: **Rp 5.310.000.000** (15% dari nilai kontrak sebelum PPN setelah Addendum I, Rp 35.400.000.000).

Cikarang

PPK

Penyedia

Manajer Proyek

Drs. H. Sukarman, M.Si.
NIP 19710315 199803 1 004

Ir. Wahyu Prasetyo, M.T.
PT Karya Bumi Nusantara Konstruksi

Konsultan Pengawas

Ir. Taufik Hidayat

Dokumen contoh untuk pengujian sistem Kantor AI. Seluruh nama perusahaan, pejabat, nomor, dan angka bersifat fiktif.