PT MUTIARA PROPERTI SEJAHTERA
Menara Mutiara Lt. 9, Jl. Boulevard Raya Kav. 5, Bekasi Barat 17142 · Telp (021) 8845-7788

Nomor	: 012/MPS/ST-1/X/2026	Bekasi, 23 Oktober 2026
Lampiran	: 1 berkas (rekap deviasi progres)	
Perihal	: **SURAT TEGURAN I atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan**	

Kepada Yth.
Direktur Utama PT Karya Bumi Nusantara Konstruksi
Jl. Raya Cibitung-Cikarang Km 7, Kawasan Industri Jababeka Blok C-12, Bekasi 17530

Memperhatikan Laporan Bulanan September 2026 dan hasil rapat lapangan tanggal 21 Oktober 2026 atas pekerjaan **Pembangunan Ruko 3 Lantai (8 Unit) Cluster Mutiara Square Bekasi** (Perjanjian 017/MPS-KBN/SPK-KONS/III/2026), bersama ini kami sampaikan bahwa:

1. Progres fisik kumulatif sampai pertengahan Oktober 2026 hanya **38,5%** dibandingkan rencana **51,0%**, atau terlambat **12,5 poin persentase** dan telah melampaui batas deviasi 10% yang ditetapkan dalam Pasal 5 perjanjian.
2. Dengan sisa waktu 64 hari kalender (batas serah terima 26 Desember 2026), laju pertumbuhan saat ini tidak memadai.
3. Kami memandang pembayaran Termin 1 (tagihan KBN/INV/P3/T1/2026/019 sebesar Rp 3.003.000.000) **akan diproses setelah rencana percepatan tertulis diterima dan disetujui Pemilik Proyek**.

Dengan ini kami **menegur** KONTRAKTOR dan memerintahkan:

1. Menyampaikan **rencana percepatan tertulis** (tambahan tenaga kerja, shift, dan jadwal revisi) selambat-lambatnya **30 Oktober 2026**.
2. Menambah tenaga kerja minimal 30% mulai 26 Oktober 2026.
3. Menyerahkan jadwal rinci minggu demi minggu sampai serah terima.

Apabila tidak ada tanggapan memadai dalam 7 (tujuh) hari kalender, akan diterbitkan Surat Teguran II. Keterlambatan serah terima dikenai denda **1 ‰ per hari** dari harga pemborongan (Rp 14.652.000 per hari), maksimum 5% (Rp 732.600.000).

Hormat kami
Direktur Utama

Hendra Kusuma Wijaya
PT Mutiara Properti Sejahtera

Tembusan

Konsultan MK; Arsip

Dokumen contoh untuk pengujian sistem Kantor AI. Seluruh nama perusahaan, pejabat, nomor, dan angka bersifat fiktif.